



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№94-Д-339/14.05.2020 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-504/16.05.2018 г.

с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обособена позиция № 1 - „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на хранящи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.

Днес, 13.05.2020 г., в гр. Свищов, между:

1. **ОБЩИНА СВИЩОВ**, с адрес: гр. Свищов, ул. Цанко Церковски №2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133965, ДДС № BG000133965, представлявана от Генчо Божинов ГЕНЧЕВ - Кмет на Община Свищов, чрез Анелия Ангелова Димитрова – Зам.-кмет „УЕПО“, упълномощена със Заповед №109-РД-01-03 от 03.02.2020 г. и Иванка Йорданова КОЕВА – Гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ВЕДИПЕМА“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ж.к. Витоша, ул. „Чавдар Мутафов“ №39, вх. В, оф. В2, ЕИК по Булстат: 114688344, представлявано от: Мая Петкова Алексиева на длъжност: управител, наричани по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета и стойността на договора, се постигна споразумение в условията на първоначално подписаният договор, относно промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

**Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите** започва от датата на подписването на договора и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК, но за не повече от 2 (словом: Две години), считано от датата на сключването му, и включва:

(2). Срокът за упражняване на строителния надзор е в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

### се променя както следва:

**Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите** започва от датата на подписването на договора и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК, но за не повече от 4 (словом: четири години), считано от датата на сключването му, и включва:

(2). Срокът за упражняване на строителния надзор е в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно:

Възложителят ОБЩИНА СВИЩОВ е сключила след проведена обществена поръчка, обявена при условията и реда на глава двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки **Договор №94-Д-504/16.05.2018 г.** с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР

**за обособена позиция № 1 - „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.**

Договорът е сключен под условие на основание чл.114 от ЗОП. Към датата на откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата.

Към настоящият момент Възложителят очаква да се осигури финансиране за изпълнение на СМР предвидени в инвестиционният проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“, както и осигуряване на финансиране за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекта.

Това води до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се промяна на срока на изпълнение на договора, **като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета и стойността му.**

По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписване.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /П\*/**

**ГЕНЧО ГЕНЧЕВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ  
(За Кмет АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА - Зам. – Кмет „УЕПО“,  
съгл. Заповед №109-РД-01-03 от 03.02.2020 г.  
на Кмета на Община Свищов)

**Иванка КОЕВА /П\*/**  
Главен счетоводител

Изготвил: /П\*/  
Д. Станкова

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /П\*/**

**МАЯ АЛЕКСИЕВА**  
УПРАВИТЕЛ

\* Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 и следващите го от Регламент (ЕС) 2016/679.