



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№94-Д-.....416.../...15.04...2021 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-365/22.04.2019 г.

с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов за Обособена позиция №2 „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство (ново строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация) на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов.

Днес,2021 г., в гр. Свищов, между:

1. **ОБЩИНА СВИЦОВ**, с адрес: гр. Свищов, ул. Цанко Церковски №2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133965, ДДС № BG000133965, представлявана от Д-р Генчо Божинов ГЕНЧЕВ - Кмет на Община Свищов и Иванка Йорданова КОЕВА – Гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Велико Търново“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ: 204342601, представлявано от Стефан Иванов Радев - Изпълнителен директор, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета и стойността на договора, се постигна споразумение в условията на първоначално подписаният договор, относно промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

2.2. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за период от 24 (словом: Двадесет и четири) месеца или изчерпване на стойността на договора, което обстоятелство настъпи по-рано, в т.ч.

се променя както следва:

2.2. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 31.12.2021 година** или изчерпване на стойността на договора, което обстоятелство настъпи по-рано.

Мотиви за изменение на договор №94-Д-365/22.04.2019 г.

Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно:

Към момента на сключване на договора – 22.04.2019 година, Възложителят не е разполагал с финансов ресурс за извършване на СМР, което обстоятелство е отразено в проведената обществена поръчка и сключеният договор.

За периода от 22.04.2019 година до 14.04.2021 година от стойността на договора е изплатена сумата в размер на 993 061,21 лева без ДДС или 1 191 673,45 лева с ДДС.

Възложителят е осигурил допълнително финансиране за основен ремонт на улици на територията на община Свищов през м. декември 2020, но поради усложнената епидемична обстановка, в резултат на пандемията от SARS-CoV-2, не се стартираха СМР за основен ремонт на улици на територията на община Свищов.

Към момента на сключване на допълнителното споразумение има остатък от стойността на договора в размер на 756 938,79 лв. (словом: седемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем лв. и 79 ст.) без ДДС или 908 326,55 лв.(словом: деветстотин и осем хиляди триста двадесет и шест лв. и 55 ст.) с ДДС.

Посоченото по-горе води до необходимостта от изменение на сключения договор, единствено в частта продължителността на договора.

По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СТЕФАН РАДЕВ
Изпълнителен директор

Иванка КОЕВА
Главен счетоводител

Изготвил:
Д. Станкова

Заличени данни на
основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 и
следващите го от Регламент
(ЕС) 2016/679.