



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №94-Д-329/30.04.2020 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-755/27.11.2019 г.

с предмет: „Преустройство на двуетажна сграда в "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване", УПИ IV-4296, кв. 83, гр. Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново“

Днес, 30.04.2020 г., в гр. Свищов, между:

1. ОБЩИНА СВИЩОВ, с адрес: гр. Свищов, ул. Цанко Церковски №2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133965, ДДС № BG000133965, представлявана от Генчо Божинов ГЕНЧЕВ - Кмет на Община Свищов, чрез Анелия Ангелова Димитрова – Зам.-кмет „УЕПОУТ“, упълномощена със Заповед №1118-РД-01-03 от 20.08.2019 г. и Иванка Йорданова КОЕВА – Гл. счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Антим I, № 47, ет. 3, ап. 10, ЕИК по БУЛСТАТ: 202013361, представляван от Стоян Стоянов – управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, чл.13, ал.2 от ЗМДВИП (обн. ДВ, бр.28 от 24.03.2020 г.) във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора се постигна споразумение в условията на първоначално подписаният договор, относно промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

„2.1. Срокът за изпълнение на договора е от датата на неговото подписване до 30.04.2020 година и включва:

2.1.1. **Срокът за изпълнение** на строително-монтажните работи за I етап е до 90 (словом: Деветдесет) календарни дни

2.1.2. **Срокът за изпълнение** на строително-монтажните работи за II етап е до 60 (словом: Шестдесет) календарни дни.”,

се променя както следва:

„2.1. Срокът за изпълнение на договора е от датата на неговото подписване до 13.05.2020 година и включва:

2.1.1. **Срокът за изпълнение** на строително-монтажните работи за I етап е до 90 (словом: Деветдесет) календарни дни

2.1.2. **Срокът за изпълнение** на строително-монтажните работи за II етап е до 13.05.2020 година.“

Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно:

Възложителят ОБЩИНА СВИЩОВ е сключила след проведена обществена поръчка, обявена при

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

условията и реда на глава двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл. 20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки **Договор №94-Д-755/27.11.2019 г.** с предмет: „**Преустройство на двуетажна сграда в "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване", УПИ IV-4296, кв. 83, гр. Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново**“.

Изпълнителят „**ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90**“ ЕООД с Писмо с вх. №26-00-522 от 30.04.2020 г. е уведомил Възложителя за следното:

„Във връзка с настъпили форсмажорни обстоятелства и усложнената работна обстановка, предизвикана от глобалната пандемия, фирмата доставчик на асансьорни уредби не е в състояние да спазва предварително уговорения срок за изпълнение на повереното им задание.“

Това води до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се промяна на срока на изпълнение на договора до **13.05.2020 година, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета и стойността му.**

По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА


Зам.-Кмет „УЕПОУТ“ на Община Свищов



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СТОЯН СТОЯНОВ

Управител



Иванка КОЕВА

Главен счетоводител