



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№94-Д-369/10.05.2022 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-504/16.05.2018 г.

с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обособена позиция № 1 - „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.

Днес, 10.05.2022 г., в гр. Свищов, между:

1. **ОБЩИНА СВИЩОВ**, с адрес: гр. Свищов, ул. Цанко Церковски №2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133965, ДДС № BG000133965, представлявана от д-р Генчо Божинов Генчев - Кмет на Община Свищов и Иванка Йорданова Коева – Гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ВЕДИПЕМА“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ж.к. Витоша, ул. „Чавдар Мутафов“ №39, вх. В, оф. В2, ЕИК по Булстат: 114688344, представлявано от: Мая Петкова Алексиева на длъжност Управител, наричани по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета и стойността на договора, се постигна споразумение в условията на първоначално подписаният договор №94-Д-504/16.05.2018 г. изменен с допълнително споразумение №94-Д-339/14.05.2020 г., относно промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

**Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите** започва от датата на подписването на договора и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК, но за не повече от **4 (словом: четири години)**, считано от датата на сключването му, и включва:

(2). Срокът за упражняване на строителния надзор е в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

се променя както следва:

**Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите** започва от датата на подписването на договора и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК, но за не повече от **5 (словом: пет години)**, считано от датата на сключването му, и включва:

(2). Срокът за упражняване на строителния надзор е в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно:

Възложителят ОБЩИНА СВИЦОВ е сключила след проведена обществена поръчка, обявена при условията и реда на глава двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки **Договор №94-Д-504/16.05.2018 г.** с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР

**за обособена позиция № 1 - „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.**

Към настоящият момент Възложителят ОБЩИНА СВИЦОВ има сключен Договор №94-Д-352/28.05.2020 г. за изпълнение на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) и завършва на датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (прил. 15) към същата наредба без забележки.

Това води до необходимостта от изменение на сключения договор за **упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР**, изразяващо се промяна на срока на изпълнение на договора, **като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета и стойността му.**

По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЦОВ

Иванка КОЕВА  
Главен счетоводител

Заличени данни на  
основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4 и  
следващите го от  
Регламент (ЕС) 2016/679.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

МАЯ АЛЕКСИЕВА  
УПРАВИТЕЛ