



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№94-Д-304/03.04.2023 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-352/28.05.2020 г.

с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“

Днес, 03.04.2023 г., в гр. Свищов, между:

1. ОБЩИНА СВИЩОВ, с адрес: гр. Свищов, ул. Цанко Церковски №2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133965, ДДС № BG000133965, представлявана от Генчо Божинов ГЕНЧЕВ - Кмет на Общината, чрез Иван Шопов – Зам.-кмет „Благоустройство и инвестиционна политика“, упълномощен със Заповед №2196-РД-01-03 от 29.11.2019 г., и Иванка Йорданова КОЕВА – Гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „КОЕВ - СД“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. „Студентска“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ 104639110, представляван от Станислав Петров Димитров - Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

Мотиви:

С писмо №26-00-229/14.03.2022 година е възложено изпълнение на строително - монтажни работи за подобект: **Реконструкция и рехабилитация на водопровод на село Драгомирово, община Свищов**, част от инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ по Договор №94-Д-352/28.05.2020 г.

По горепосоченият договор са изпълнени строително - монтажните работи за **реконструкция и рехабилитация на водопроводите на село Козловец, село Х. Димитрово, село Морава и част на село Драгомирово на обща стойност 461 137,62 лева без ДДС, но поради липса на финансиране с Акт от 07.07.2022 година (приложение №10 към чл.7, ал.3, точка 10 от наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) е спряно строителството за подобект: **Реконструкция и рехабилитация на водопровод на село Драгомирово.****

Постъпило е предложение с вх. №26-00-238/16.03.2023 година от Изпълнителя за изменение на цената за изпълнение на описания договор в частта единствено за оставащите за изпълнение видове СМР за подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопровод на село Драгомирово, община Свищов на основание чл.117„а“ във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и приета с ПМС 290/27.09.2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Възложителят, като страна по договора оттича сериозният ръст на инфлацията, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на Договор №94-Д-352/28.05.2020 г., както и факта че изпълнението на строително – монтажните работи възложени с Договора са спрени с Акт от 07.07.2022 година (приложение №10 към чл.7, ал.3, точка 10 от наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) поради липса на финансиране.

В приложение №1 неразделна част от настоящото допълнително споразумение подробно са описани всички видове работи с количествата, които остават за изпълнение с приложено изменение

на единичните им цени. В следствие на изчисленията, процентното изменение на оставащите за изпълнение строителни и монтажни работи посочени в количествено – стойностната сметка, неразделна част от Договора за възлагане **единствено за подобект: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод на село Драгомирово, община Свищов“** е в размер на 53,57%.

Тъй като гореописаните обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, а в същото време възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, но е необходимо с оглед запазване на икономическия баланс на договорните отношения и възможността да бъде изпълнен, при уговореното качествено и в срок на основание чл.116, ал.1, т.3 във връзка с чл.117а, ал.1 от ЗОП **се сключи настоящото споразумение за следното:**

1. Чл.3.1. от Договор №94-Д-352/28.05.2020 г. се изменя както следва:

„Общата цена на възложената с настоящия договор поръчка съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на **758 797,53 (словом: седемстотин петдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и петдесет и три стотинки) лева без ДДС** и включва всички разходи по изпълнението на предмета на обществената поръчка, в това число всички разходи за извършване на строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната си отговорност, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок на строително - монтажните работи др. присъщи разходи, неупоменати по-горе“.

2. Количествено – стойностна сметка на водопровод с. Драгомирово – образец №3.1.2. към ценовото предложение се изменя съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото споразумение.

3. На основание чл.116, ал.2 от ЗОП увеличението на стойността на договора е в размер на 15,84 %.

4. По така договорените промени нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

5. Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение и Приложение №1 неразделна част от него, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, е неразделна част от Договор №94-Д-352/28.05.2020 г. и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Иван ШОПОВ
Зам.-Кмет „БИП“

Заличени данни на
основание чл. 37 от
ЗОП.

Иванка КОЕВА
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Станислав ДИМИТРОВ
Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР №94-Д-352/28.05.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свищов

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОЕВ - СД" ООД

Предмет на договора: Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов

Подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопровод на село Драгомирово, община Свищов

№:	Видове работи:	По Договор №94-Д-352 от 28.05.2020 г. и количествено-стойностна сметка				Изпълнено СМР от началото на строежа до 07.07.2022 година		СМР оставащи за изпълнение към м. март 2023 г.			СМР оставащи за изпълнение към м. март 2023 г. с приложено изменение на единичните цени		
		Мярка	количество	ед. цена	стойност в лева без ДДС	количество	стойност в лева без ДДС	количество	ед. цена	стойност в лева без ДДС	количество	единична цена с приложено изменение	стойност в лева без ДДС с приложено изменение
	I Строителна част												
1	Машинен изкоп на отвал с откос и дъно 1,0м	м3	5 740,00	4,58	26 289,20	377,98	1731,15	5 362,02	4,58	24558,05	5362,02	7,80	41823,76
2	Уширения за ШИ, Въздушници - 5бр	м3	50,00	7,82	391,00	0	0,00	50,00	7,82	391,00	50,00	8,50	425,00
3	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно с ширина до 1,20 м и Н до 2,00 м	м3	574,00	23,72	13 615,28	37,8	896,62	536,20	23,72	12718,66	536,20	32,10	17212,02
4	Натоварване и транспорт на земни маси със самосвал на 5 км	м3	560,00	6,04	3 382,40	36,88	222,76	523,12	6,04	3159,64	523,12	6,60	3452,59
5	Доставка и полагане на пясък	м3	640,00	29,13	18 643,20	42,15	1227,83	597,85	29,13	17415,37	597,85	40,60	24272,71
6	Уплътняване на същото	м³	640,00	1,32	844,80	42,15	55,64	597,85	1,32	789,16	597,85	3,30	1972,91
7	Доставка и полагане на нестандарт. баластра	м³	10,00	29,26	292,60	0	0,00	10,00	29,26	292,60	10,00	45,50	455,00
8	Засипае изкопи обратен насип	м³	5 164,00	4,58	23 651,12	340,06	1557,47	4 823,94	4,58	22093,65	4823,94	7,10	34249,97
9	Уплътняване на същото - ръчно на 20 см	м³	5 164,00	1,32	6 816,48	340,06	448,88	4 823,94	1,32	6367,60	4823,94	3,30	15919,00
10	Направа на изпускателна шахта-бетон и кофраж	бр	2,00	2 931,86	5 863,72	0	0,00	2,00	2 931,86	5863,72	2,00	3300,00	6600,00
11	Направа на шахта въздушник-бетон и кофраж	бр	3,00	2 057,70	6 173,10	0	0,00	3,00	2 057,70	6173,10	3,00	3000,00	9000,00
	II Монтажна част												
1	Направа на опорни блокове	бр	10,00	70,83	708,30	0	0,00	10,00	70,83	708,30	10,00	70,83	708,30
2	Укрепвания за ШИ, Въздушници	бр	5,00	780,15	3 900,75	0	0,00	5,00	780,15	3900,75	5,00	780,15	3900,75
3	Доставка и полагане на тръби ф160-ПЕВП, тип 100, SDR17 PN10	м	2 126,00	39,62	84 232,12	140	5546,80	1 986,00	39,62	78685,32	1986,00	59,40	117968,40
4	Доставка и полагане на тръби ф90-ПЕВП, тип 100, SDR17, PN10	м	16,00	13,01	208,16	0	0,00	16,00	13,01	208,16	16,00	25,20	403,20
5	Доставка и монтаж на ел.муфа ф90	бр	2,00	46,65	93,30	0	0,00	2,00	46,65	93,30	2,00	100,70	201,40
6	Доставка и полагане на фланшов накрайник ф90-ПЕВП	бр	2,00	48,33	96,66	0	0,00	2,00	48,33	96,66	2,00	127,90	255,80
7	ОК ф80	бр	2,00	263,73	527,46	0	0,00	2,00	263,73	527,46	2,00	370,00	740,00

8	Доставка и полагане на СК DN80	бр	2,00	260,98	521,96	0	0,00	2,00	260,98	521,96	2,00	364,00	728,00
9	Доставка и полагане на тройник 160/90 ПЕВП	бр	2,00	181,35	362,70	0	0,00	2,00	181,35	362,70	2,00	220,00	440,00
10	Доставка и монтаж на електромуфи Ф160	бр	4,00	91,85	367,40	0	0,00	4,00	91,85	367,40	4,00	160,90	643,60
11	Доставка и полагане на фланшов накрайник ф160-ПЕВП	бр	4,00	96,61	386,44	0	0,00	4,00	96,61	386,44	4,00	165,00	660,00
12	Доставка и полагане на свободен фланец DN150	бр	4,00	62,37	249,48	0	0,00	4,00	62,37	249,48	4,00	115,00	460,00
13	Доставка и полагане на СК DN150	бр	2,00	486,48	972,96	0	0,00	2,00	486,48	972,96	2,00	580,00	1160,00
14	Доставка и полагане на СК DN80	бр	3,00	260,98	782,94	0	0,00	3,00	260,98	782,94	3,00	364,00	1092,00
15	Доставка и полагане на фланшов накрайник ф90-ПЕВП	бр	3,00	48,33	144,99	0	0,00	3,00	48,33	144,99	3,00	127,90	383,70
16	Доставка и полагане на свободен фланец DN80	бр	3,00	44,21	132,63	0	0,00	3,00	44,21	132,63	3,00	66,80	200,40
17	Доставка и полагане на тройник 160/90 ПЕВП	бр	3,00	181,35	544,05	0	0,00	3,00	181,35	544,05	3,00	220,00	660,00
18	Доставка и монтаж на двойнодействащ въздуш. фланец Дв 80	бр	3,00	299,47	898,41	0	0,00	3,00	299,47	898,41	3,00	450,00	1350,00
19	Полагане на сигнална лента "Водопровод"	м	2 126,00	0,57	1 211,82	140	79,80	1 986,00	0,57	1 132,02	1986,00	0,90	1787,40
20	Полагане на детекторна лента с метална нишка	м	2 126,00	0,87	1 849,62	140	121,80	1 986,00	0,87	1 727,82	1986,00	1,50	2979,00
21	Изпитване и дезинфекция на водопроводи	м	2 126,00	0,66	1 403,16	0	0,00	2 126,00	0,66	1 403,16	2 126,00	2,50	5315,00
ОБЩА СУМА:					205 558,21		11 888,75			193669,46			297419,91
ДДС 20 %					41111,64		2377,75			38733,89			59483,98
ОБЩА СУМА В ЛЕВА С ДДС:					246 669,85 лв.		14 266,50 лв.			232 403,35			356903,89
												Процентно изменение на оставащи за изпълнение СМР	53,57%

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Иван Шопов
Зам.-Кмет „БИП“ на Об.

Иванка Коева
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

инж. Ст. Димитров
Управител на "КОЕВ - С