



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА СВИЩОВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№94-Д-866/20.10.2017 г.

КЪМ ДОГОВОР №94-Д-682/21.07.2017 г.

с предмет: „Доставка на работно облекло по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-C01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Днес, 20.10.....2017 г., в гр. Свищов, между:

ОБЩИНА СВИЩОВ, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ЕИК по Булстат: 000133965, ДДС № BG 000133965, тел. код: 0631, тел. 6-08-54; 6-06-88, факс: 6-05-04, e-mail: obshtina@svishtov.bg, представлявана от Кмета Генчо Генчев, чрез инж. Пламен Петков – Зам.-кмет „БИП“, упълномощен със Заповед №879-РД-01-03/26.06.2017 г. и Иванка Коева на длъжност Гл. Счетоводител, в качеството им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ТИХ ТРУД – Пловдив“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, р-н „Източен“, ул. „Прохлада“ № 1, ДДС № BG 000430710, ЕИК по БУЛСТАТ: 000430710, тел: 032/62 71 76, факс: 032/62 69 96, представлявано от Дойчин Николов Загорски, в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора се постигна споразумение в условията на първоначално подписаният договор, относно промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

„Чл.6. (1) Срокът на изпълнение на договора е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на неговото подписване.“, се променя както следва:

„Чл.6. (1) Срокът на изпълнение на договора е до 31.07.2018 г. от датата на неговото подписване.“

Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно:

Възложителят ОБЩИНА СВИЩОВ е сключила след проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява от Закона за обществените поръчки Договор №94-Д-682/21.07.2017 г. с предмет: „Доставка на работно облекло по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-C01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Съгласно Докладна записка с вх. №08-00-1183 от 11.10.2017 г.:

„Дейностите по проекта, за изпълнението на които ще бъде назначен персонал, стартират по различно време, съответно:

- Социално консултативен център от 01.10.2017 г. – 3-ма специалисти;
- Социален асистент от 01.04.2018 г. – 20 лица;
- Ментор и градинари от 01.07.2018 г. – 16 лица,

Проект № BG05M9OP001-2.005-0005-C01 „Правото на труд – право за достоен живот“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА СВИЩОВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

поради което, не е възможно да се извърши доставката на работното облекло в предвиденият по договора срок."

Това води до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се промяна на срока на изпълнение на договора до 31.07.2018 година, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета и стойността му.

По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.

Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТ
Зам.-Кмет "БИН"

ИВАНКА КОЕВА
Главен счетоводител

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИ

ДОЙЧИН ЗА
Управител

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД