



Изх.№ 26-00-356 / 28.03 2016г.

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

**В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по обособени позиции,**  
**обявена с №00753-2016-0004 в Регистъра на обществените поръчки.**

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, давам следните разяснения:

**ВЪПРОС №1**

Относно т. 13 на Раздел V. Задължителни документи за участие – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.....

*„.....С цел да не се оферира нереално кратък срок за изпълнение на строително – монтажните работи и дейности участникът в техническото си предложение (образец №11) като приложение трябва да представи **подробен линеен график за видовете СМР по етапност** на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответстват на предлаганият срок за строително – монтажните работи и дейности. Към линейния график участника трябва да приложи и **диаграма на работната ръка**.....“*

1. Тъй като откритата процедура е за проектиране и изпълнение на строеж, в тръжната документация липсва количествена сметка за видовете СМР, която да послужи на всички участници за изготвянето на *„**подробен линеен график за видовете СМР по етапност** на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила“*, както и *„**диаграма на работната ръка**“*.

Възможно ли е за постигането на равнопоставеност на участниците в процедурата **подробният линеен график на видовете СМР и диаграмата на работната ръка** да се изготвят за описаните в техническата спецификация за обособената позиция задължителни мерки за изпълнение на СМР и указаните в *т. 2.1. Общи и специфични изисквания към проекта и неговите части* дейности, които трябва да се предвидят в инвестиционния проект?

**РАЗЯСНЕНИЕ**

**Подробният линеен график на видовете СМР и диаграмата на работната ръка следва да се изготвят за описаните в техническата спецификация за съответната обособена позиция задължителни мерки за изпълнение на СМР и съпътстващите дейности към задължителните мерки и указаните в *т. 2.1. Общи и специфични изисквания към проекта и неговите части* дейности, които трябва да се предвидят в инвестиционния проект.**

**Забележка:** Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие. На основание чл.29, ал.2 от ЗОП разясненията се публикуват в профила на купувача.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

**МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ**

Зам.-Кмет „БИП” на Община Свищов  
(упълномощен със Заповед №113-РД-01-03 от  
19.01.2016 г. на Кмета на Община Свищов)